

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 01/2016

na stavební práce

### „POSÍLENÍ VODOVODU LHOTA-VLASENICE“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

#### Smluvní strany:

##### 1. Objednatel: Obec Lhota - Vlasenice

394 70 Vlasenice 18

Zastoupená: Milanem Houškou, starostou

IČO: 00584088

Tel. +420 565 432 929

e-mail: [obeclv@tiscali.cz](mailto:obeclv@tiscali.cz)

Zástupce pro věci technické: Milan Houška

tel.: +420602285545, e-mail: [obeclv@tiscali.cz](mailto:obeclv@tiscali.cz)

Technický dozor investora: Ing. Jaromír Čásek

tel.: +420775776155, e-mail: [j.casek@3eprojektovani.cz](mailto:j.casek@3eprojektovani.cz)

##### 2. Zhotovitel: I.Kamenická stavební a obchodní firma s.r.o.

Se sídlem: U Kulturního domu 770, 394 70 Kamenice nad Lipou

Zaregistrováno u Krajského soudu v Českých Budějovicích

odd. C, vložka 3873

Zastoupený: Ing. Pavlem Drbalem, jednatelem společnosti

IČ: 608 38 531 DIČ: CZ60838531

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-3875730237/0100

##### Zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

tel.: 602 137 545

e-mail: [drbal@kamenicka.cz](mailto:drbal@kamenicka.cz)

- ve věcech technických: Bohumil Smíšek, vedoucí realizač. střediska

tel.: 602 152 570

e-mail: [smisek@kamenicka.cz](mailto:smisek@kamenicka.cz)

uzavřely na ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto **smlouvu o dílo**:

#### Článek I.

##### Předmět smlouvy

Zhotovitel se tímto zavazuje, že na svůj náklad a nebezpečí provede pro objednatele dodávku stavebních, montážních a řemeslných prací spojených s akcí „**POSÍLENÍ VODOVODU LHOTA-VLASENICE**“. Stavební úpravy budou probíhat v souladu projektovou dokumentací a výkazem výměr v rozsahu stanoveném prováděcím předpisem (dále jen „dílo“), zpracovanou projekční kanceláří 3e-Projektování ekologických staveb, s.r.o., se sídlem Pražská 455, 393 01 Pelhřimov, IČO: 26112396.

## Článek II. Doba a místo plnění

1. Plnění povinností vyplývajících z této smlouvy bude zahájeno na základě pokynu objednatele. Realizace díla je vázaná na přidělení finančních prostředků z programu MZe 129 250, PODPROGRAM 129 252 – Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů pro veřejnou potřebu poskytovaných MZe ČR. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak, a to s tím, že zhotovitel v tomto případě nebude uplatňovat jakýkoliv nárok na náhradu škody vůči objednateli, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
2. Předání a převzetí staveniště se uskuteční na základě výzvy objednatele nejpozději do 2 pracovních dnů.
3. Doba zahájení stavebních prací se předpokládá od **1. 5. 2016**.
4. Dokončení stavebních prací do **31. 10. 2016**.

## Článek XII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články původní smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem č.1 nedotčeny.

V Kamenici nad Lipou dne 4.1. 2016

Lhota-Vlasenice, dne 4.1. 2016

.....  
Ing. Pavel Drbal, jednatel společnosti

.....  
Milan Houška, starosta

**I. KAMENICKÁ STAVEBNÍ  
A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.**  
U Kulturního domu 770  
394 70 Kamenice n.L.  
tel.: 535 432 243 fax: 565 433 310

